



COMMANDE PUBLIQUE
AVENANT N°2 AU MARCHÉ PUBLIC

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Communauté de Communes Ambert Livradois Forez
15 avenue du 11 Novembre
63600 Ambert
SIRET : 200 070 761 00016

B - Identification du titulaire du marché

ELCIMAÏ
PARC d'activité cité Park Bât - 23 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
SIRET : 821 615 978 00110

C - Objet du marché

Objet du marché public : mission de maîtrise d'œuvre pour la Zone d'Activité Les Barthes ;

Référence : 2022-ECO-201 ;

Date de notification : 23 novembre 2022 ;

Nature du marché public :

☐ Marché de prestation de service ;

☐ Marché de fourniture ;

☒ Marché de maîtrise d'œuvre ;

☐ Marché de travaux.

Montant initial du marché :

Montant HT : 233 300,00 € ;

Montant de la TVA : 46 660 € ;

Montant TTC : 279 960,00 €.

☒ Modifications introduites par le présent avenant :

Modification n°1 : Étude hydraulique complémentaire	- Montant HT : 4 900,00 € HT
Modification n°2 : Modification suite au retour DDT	- Montant HT : 2 100,00 € HT
Modification n°3 : Mission AVP pour le TAG	- Montant HT : 4 900,00€ HT
Modification n°4 :	- Montant HT :€ HT

☒ Montant de l'avenant :

- Montant HT : 11 900 € ;
- Montant de la TVA (20 %) : 2 380 € ;
- Montant TTC : 14 280,00 €.

☒ Incidence financière de l'avenant :

☐ Conformément à l'article R.2194-7 du Code de la commande publique, l'avenant n'a aucune incidence financière et ne modifie pas substantiellement le marché public ;

☒ Conformément à l'article R.2194-8 du Code de la commande publique, l'avenant présente une incidence financière inférieure à 10 % du montant initial du marché de fournitures ou de services ;

☐ Conformément à l'article R.2194-8 du Code de la commande publique, l'avenant présente une incidence financière inférieure à 15 % du montant initial du marché de travaux.

☐ Conformément à l'article R.2194-2 du Code de la commande publique, l'avenant présente une incidence financière supérieure aux seuils prévus à l'article R.2194-8, en raison de circonstances imprévisibles, nécessitant une modification indispensable à la bonne exécution du marché.

À ce titre, il a fait l'objet d'une décision communautaire en date du 04 mars 2026 prise après consultation de la Commission d'Appel d'Offres ;

L'incidence financière est de + 5,10 %.

E – Montant du marché public après avenant

Le nouveau montant du marché public mission de maîtrise d'œuvre pour la Zone d'Activité Les Barthes ; 2022-ECO-201, est de :

- Montant HT : 245 200,00 € ;
- Montant de la TVA (20 %) : 49 040,00 € ;
- Montant TTC : 294 240,00 €.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

A : , le

Signature

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

AMBERT LIVRADOIS FOREZ
À l'attention de Adrien PERET
 1 place Notre Dame de Layre
 63003 AMBERT

Caluire-et-Cuire, le 30 janvier 2026

Affaire suivie par : **Vincent CALMELET**
 Objet : **Honoraires missions complémentaires**
 Dossier : **MOE création de la ZA LES BARTHES**
 Nos références : **1001852**
 Vos références : **2022-ECO-201**

Monsieur,

Dans le cadre du projet d'aménagement de la zone ZA Les Barthes à Saint-Ferréol-des-Côtes, veuillez trouver ci-dessous un détail des honoraires des missions complémentaires à réaliser dans le cadre de la mission de maîtrise d'œuvre qui nous lie.

	Temps	PU	Montant € HT
Missions complémentaires relatives à la gestion EP et études environnementales			
MC1 a : Etude hydraulique complémentaires suite demande DDT sur BV amont et TAG y compris diagnostic fonctionnement actuel	7	700	4 900,00 €
MC1 b: Modifications suite retour DDT concernant les ouvrages EP, à savoir seuils, méandres et franchissements des ouvrages	3	700	2 100,00 €
Sous total			7 000,00 €
Missions complémentaires relatives à la sécurisation de l'accès routier – tourne-à-gauche			
MC6 : Mission d'étude niveau AVP du TAG pour préparation dossier convention de mandat à destination du Conseil Départemental 63	7	700	4 900,00 €
Sous total			4 900,00 €
TOTAL			11 900,00 €

Nous vous saurions gré de bien vouloir recevoir notre demande, et engager la revalorisation de notre mission afin d'en assurer la finalisation sereinement.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Vincent CALMELET
 Responsable activité aménagement VRD





MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES ADAPTÉS - AVIS

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice)

Communauté de communes Ambert Livradois Forez
15 Avenue du 11 Novembre
63600 Ambert

B - Objet du marché

Mission de maîtrise d'œuvre pour la ZA les Barthes
2022-ECO-202

B – Titulaire du marché

ELCIMAI ENVIRONNEMENT
Parc d'activités Cité Park Bat
23 Avenue de Poumeyrol
69300 Caluire et Cuire

C - Composition de la commission d'achat publics adaptée

Nom et prénom	Qualité	Titulaire ou Suppléant
FORESTIER Daniel	Président	Titulaire
DAUPHIN François	Vice-Président	Titulaire
GORBINET Guy	Vice-Président	Titulaire
SAVINEL Jean	Vice-Président	Titulaire
LIENNART Didier	Vice-Président	Titulaire
MENAGER Marc		Titulaire

AR Prefecture

063-200070761-20260317-2026_CDP_029-AR
Reçu le 17/03/2026

FUEYO Stéphanie	Vice-Présidente	Suppléant
RODIER Simon	Vice-Président	Suppléant
PRUNIER Valérie	Vice-Présidente	Suppléant

D – Fonctionnement de la commission d'achat publics adaptée

■ Le quorum est atteint : NON ☐ OUI ☒

La commission

☒ peut

☐ ne peut pas

valablement délibérer.

■ **Secrétariat de la commission d'achat publics adaptée** : Chamseddine KAFIL, responsable de la commande publique

E– Montant de l'avenant

- Montant provisoire de l'avenant HT : 11 900,00 €
- Nouveau montant HT du marché : 245 200 €

F - Avis de la commission

■ Après l'exposé des raisons ayant conduit à la proposition de modification du marché public, la commission est :

☒ pour la conclusion de l'avenant proposé ;

☐ contre la conclusion de l'avenant proposé pour les raisons suivantes :

☐ de demander une analyse complémentaire des possibilités techniques réalisables :

■ **Résultat des votes :**


(Indiquer le nombre de votes de la part des membres de la commission d'appel d'offres ayant voix délibérative.)

- Pour : 6
- Contre : 0
- Abstentions : 0
-

AR Prefecture

063-200070761-20260317-2026_CDP_029-AR
Reçu le 17/03/2026

G – Signature des membres de la commission des achats publics adaptés

Nom et prénom	Signature
Daniel FORESTIER	
François DAUPHIN	
Guy GORBINET	
Jean SAVINEL	
Didier LIENNART	
Stéphanie FUEYO	
Simon RODIER	
Valérie PRUNIER	
Marc MÉNAGER	

AR Prefecture

063-200070761-20260317-2026_CDP_029-AR
Reçu le 17/03/2026