

**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ (Puy-de-Dôme)****EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ****SÉANCE EN DATE DU 10 JANVIER 2024****Présents :** cf. liste annexe.**Secrétaire de séance :** André FOUGÈRE**Date de la convocation du Conseil de Communauté :** 28 décembre 2023**Lieu de convocation du Conseil de Communauté :** Salle multi-activités d'Arlanc.

Délibération n°3

**ENGAGEMENT DES PROGRAMMES DE TRAVAUX DE L'ABATTOIR**

M. le Président, suite au souhait de l'assemblée de poursuivre l'exploitation de l'abattoir intercommunal, explique que pour cette dernière, des travaux doivent être engagés à hauteur de 1 082 000 € ;

Il précise cependant que compte tenu des incertitudes subsistantes, il serait possible de scinder les travaux en trois programmes :

	<b>Descriptif</b>	<b>Cout HT</b>	<b>Avantages</b>	<b>Inconvénients</b>
<b>Programme 1</b>	Travaux sur chaîne porcs, réparation canalisations sous dallage eaux usées et remplacement production d'eau chaude	<b><u>256 270,77 €</u></b>	Investissement minimum. Démarrage chaîne porcs. Plus de recettes (+ 400 k€ en année pleine).	Pas de mise en conformité suite aux demandes de la DDP et conformité électriques. Fort risque d'arrêt des lignes bovins/ovins par la DDP et de la ligne porcs pour la bouverie non conforme. Non conforme au plan de financement présenté aux partenaires et aux marchés prêts à être notifiés.
<b>Programme 2</b>	Travaux pour mise en conformité remarques de la DDP et mise en conformité électrique du site	<b><u>630 315,57 €</u></b>	Mise en conformité de l'ensemble du site suite aux demandes de la DDP. Pas de risque de mise en demeure et d'arrêt de ligne. Amélioration du process. de la sécurité du personnel et du bien-être animal. Rénovation totale de la bouverie. Sécurisation pour les clients. Finalisation de la CLECT possible et conforme au plan de financement et à l'audit de 2022 (rapport Trisse-Gressard).	Coût : 886 586,34 € (256 270,77 + 630 315,57)
<b>Programme 3</b>	Travaux amélioration du service atelier-découpe et fonctionnalité site	<b><u>194 554,89 €</u></b>	Optimisation de l'aménagement de l'atelier-découpe pour gain en temps de travail du personnel et de l'ergonomie des postes et de nouveaux services aux clients. Fonctionnalité gagnée pour le réseau sang, le traitement des déchets. Augmentation de la clientèle.	Coût important : 1 081 141,23 € (886 586,34 + 194 554,89)

**AR Prefecture**

063-200070761-20240110-2024\_10\_01\_03C-DE  
Reçu le 30/01/2024

M. le Président dit qu'il souhaite avoir l'avis du Conseil sur la démarche à suivre.

Après avoir écouté cet exposé et délibéré, le Conseil communautaire à la majorité (56 votes « pour », 4 votes « contre », 6 abstentions) se déclare favorable à l'engagement des trois programmes de travaux pour l'abattoir.



Pour extrait conforme,  
Le Président,  
Daniel FORESTIER

Le Président

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe qu'en application des dispositions de l'article L.2131-1 du CGCT et de l'article R. 421-5 du Code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours, devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou affichage, ainsi que de sa transmission au représentant de l'Etat.

Publiée le 25 janvier 2024