



# MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION D'ACHATS PUBLICS ADAPTÉS - AVIS D'ATTRIBUTION

## A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice)

Communauté de Communes Ambert Livradois Forez  
15 avenue du 11 Novembre  
BP 71  
63600 AMBERT

## B - Objet du marché

Marché de travaux pour la rénovation thermique, le réaménagement  
et l'extension de la gare de l'Utopie à Vertolaye  
Référence 2024-CSV-201  
Lot n°2 : ossatures bois, bardages / Lot n°4 : couverture tuiles

## C – Caractéristiques du marché

### ○ Lot n°2 : ossatures bois bardage

- Date de notification du marché : 11 décembre 2025 ;
- Montant initial HT (options comprises) : 20 600,11 € ;
- Montant initial TTC du marché (options comprises) : 24 720,13 € ;
- Montant HT des avenants déjà réalisés : 0 €.

### ○ Lot n°5 : couverture tuiles

- Date de notification du marché : 11 décembre 2025 ;
- Montant initial HT (options comprises) : 27 250,73 € ;
- Montant initial TTC du marché (options comprises) : 32 700,88 ;
- Montant HT des avenants déjà réalisés : 0 € ;

## D - Composition de la commission d'achat publics adaptée

Nom et prénom	Qualité	Titulaire ou Suppléant
FORESTIER Daniel	Président	Titulaire
DAUPHIN François	Vice-Président	Titulaire
GORBINET Guy	Vice-Président	Titulaire
SAVINEL Jean	Vice-Président	Titulaire
LIENNART Didier	Vice-Président	Titulaire
ALLÈGRE-CARTIER Stéphanie	Vice-Présidente	Titulaire
RODIER Simon	Vice-Président	Suppléant
PRUNIER Valérie	Vice-Présidente	Suppléant

## E – Fonctionnement de la commission d'achat publics adaptée

■ Le quorum est atteint : NON  OUI

La commission

peut

ne peut pas

valablement délibérer.

■ Secrétariat de la commission d'achat publics adaptée : Chamseddine KAFIL, responsable de la commande publique

## G – montant de l'avenant

### ○ Lot n°2 : ossatures bois bardage – avenant n°1

- Montant de l'avenant HT : 903,52 € ;
- Montant de l'avant TTC : 1 084,22 € ;
- Nouveau montant du marché HT : 21 503,63 € ;
- Nouveau montant du marché TTC : 22 587,85 €.

### ○ Lot n°4 : couverture tuiles – avenant n°2

- Montant de l'avenant HT : 1 763,00 € ;
- Montant de l'avant TTC : 2 115,60 € ;
- Nouveau montant du marché HT : 29 013,73 € ;
- Nouveau montant du marché TTC : 31 129,33 €.

## H - Avis de la commission

### ○ Lot n°2 : ossatures bois bardage – avenant n°1

■ Après l'exposé des raisons ayant conduit à la proposition de modification du marché public, la commission est :

pour la conclusion de l'avenant proposé ;

contre la conclusion de l'avenant proposé pour les raisons suivantes :

de demander une analyse complémentaire des possibilités techniques réalisables :

■ Résultat des votes :

(Indiquer le nombre de votes de la part des membres de la commission d'appel d'offres ayant voix délibérative.)

○ Pour : 5

○ Contre : 0

○ Abstentions : 0

**AR Prefecture**

063-200070761-20250423-2025\_CSVA\_043-AR  
Reçu le 25/04/2025

o **Lot n°4 : couverture tuiles – avenant n°2**

■ Après l'exposé des raisons ayant conduit à la proposition de modification du marché public, la commission est :

- pour la conclusion de l'avenant proposé ;
- contre la conclusion de l'avenant proposé pour les raisons suivantes :


de demander une analyse complémentaire des possibilités techniques réalisables :

■ Résultat des votes :

(Indiquer le nombre de votes de la part des membres de la commission d'appel d'offres ayant voix délibérative.)

- o Pour : 5
- o Contre : 0
- o Abstentions : 0

**I – Signature des membres de la commission des achats publics adaptés**

Nom et prénom	Signature
Daniel FORESTIER	
François DAUPHIN	
Guy GORBINET	
Jean SAVINEL	
Didier LIENNART	
Stéphanie ALLÈGRE-CARTIER	
Simon RODIER	
Valérie PRUNIER	