



# MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION D'ACHATS PUBLICS ADAPTÉS - AVIS D'ATTRIBUTION

## A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice)

Communauté de Communes Ambert Livradois Forez  
15 avenue du 11 Novembre  
BP 71  
63600 AMBERT

## B - Objet du marché

Travaux pour la modernisation de l'abattoir intercommunal à Ambert  
Référence 2022-AFE-204  
Lot n°2 : gros-œuvres / Lot n°5 Revêtement des sols

## C – Caractéristiques du marché

### ○ Lot n°2 : gros-œuvre

- Date de notification du marché : 18 janvier 2024 ;
- Montant initial HT (options comprises) : 136 371,91 € ;
- Montant initial TTC du marché (options comprises) : 163 646,29 € ;
- Montant HT des avenants déjà réalisés : 16 243,44 € HT ;
- Montant HT actuel : 152 615,35 € ;
- Montant TTC actuel : 183 138,42 €.

### ○ Lot n°5 : revêtement des sols

- Date de notification du marché : 18 janvier 2024 ;
- Montant initial HT (options comprises) : 48 016,46 € ;
- Montant initial TTC du marché (options comprises) : 57 619,75 € ;
- Montant HT des avenants déjà réalisés : - 1 863,54 € ;
- Montant HT actuel : 46 152,92 € ;
- Montant TTC actuel : 55 383,50 €.

**AR Prefecture**

063-200070761-20250423-2025\_ADT\_047-AR  
Reçu le 25/04/2025

**D - Composition de la commission d'achat publics adaptée**

| Nom et prénom             | Qualité         | Titulaire ou Suppléant |
|---------------------------|-----------------|------------------------|
| FORESTIER Daniel          | Président       | Titulaire              |
| DAUPHIN François          | Vice-Président  | Titulaire              |
| GORBINET Guy              | Vice-Président  | Titulaire              |
| SAVINEL Jean              | Vice-Président  | Titulaire              |
| LIENNART Didier           | Vice-Président  | Titulaire              |
| ALLÈGRE-CARTIER Stéphanie | Vice-Présidente | Titulaire              |
| RODIER Simon              | Vice-Président  | Suppléant              |
| PRUNIER Valérie           | Vice-Présidente | Suppléant              |

**E – Fonctionnement de la commission d'achat publics adaptée**

■ Le quorum est atteint : NON ☐

OUI ☒

La commission

☒ peut

☐ ne peut pas

valablement délibérer.

■ **Secrétariat de la commission d'achat publics adaptée** : Chamseddine KAFIL, responsable de la commande publique

**G – Montant de l'avenant**○ Lot n°2 : gros-œuvre – avenant n° 6

- Montant de l'avenant HT : 25 042,38 € ;
- Montant de l'avant TTC : 30 050,86 € ;
- Nouveau montant du marché HT : 177 657,73 € ;
- Nouveau montant du marché TTC : 213 189,28 €.

○ Lot n°5 : revêtement des sols – avenant n°2

- Montant de l'avenant HT : 2 094,10 € ;
- Montant de l'avant TTC : 2 512,92 € ;
- Nouveau montant du marché HT : 48 247,02 € ;
- Nouveau montant du marché TTC : 57 896,42 €.

○ Lot n°5 : revêtement des sols – avenant n°3

- Montant de l'avenant HT : - 9 600,04 € ;
- Montant de l'avant TTC : - 11 520,05 € ;
- Nouveau montant du marché HT : 38 646,98 € ;
- Nouveau montant du marché TTC : 46 376,38 €.

**H - Avis de la commission**○ Lot n°2 : gros-œuvre – avenant n° 6

■ Après l'exposé des raisons ayant conduit à la proposition de modification du marché public, la commission est :

- ☒ pour la conclusion de l'avenant proposé ;
- ☐ contre la conclusion de l'avenant proposé pour les raisons suivantes :

☐ de demander une analyse complémentaire des possibilités techniques réalisables :

■ Résultat des votes :

(Indiquer le nombre de votes de la part des membres de la commission d'appel d'offres ayant voix délibérative.)

- Pour : 5
- Contre : 0
- Abstentions : 0

## AR Prefecture

063-200070761-20250423-2025\_ADT\_047-AR  
Reçu le 25/04/2025

### o Lot n°5 : revêtement des sols – avenant n°2

■ Après l'exposé des raisons ayant conduit à la proposition de modification du marché public, la commission est :

☒ pour la conclusion de l'avenant proposé ;

☐ contre la conclusion de l'avenant proposé pour les raisons suivantes :

☐ de demander une analyse complémentaire des possibilités techniques réalisables :

■ Résultat des votes :

(Indiquer le nombre de votes de la part des membres de la commission d'appel d'offres ayant voix délibérative.)

o Pour : 5

o Contre : 0

o Abstentions : 0

### o Lot n°5 : revêtement des sols – avenant n°3

■ Après l'exposé des raisons ayant conduit à la proposition de modification du marché public, la commission est :

☒ pour la conclusion de l'avenant proposé ;

☐ contre la conclusion de l'avenant proposé pour les raisons suivantes :

☐ de demander une analyse complémentaire des possibilités techniques réalisables :

■ Résultat des votes :

(Indiquer le nombre de votes de la part des membres de la commission d'appel d'offres ayant voix délibérative.)

o Pour : 5


o Contre : 0

o Abstentions : 0

**AR Prefecture**

063-200070761-20250423-2025\_ADT\_047-AR  
Reçu le 25/04/2025

**I – Signature des membres de la commission des achats publics adaptés**

| Nom et prénom             | Signature                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Daniel FORESTIER          |  |
| François DAUPHIN          |  |
| Guy GORBINET              |  |
| Jean SAVINEL              |  |
| Didier LIENNART           |  |
| Stéphanie ALLÈGRE-CARTIER |  |
| Simon RODIER              |                                                                                    |
| Valérie PRUNIER           |                                                                                    |

## AR Prefecture

063-200070761-20250423-2025\_ADT\_047-AR  
Reçu le 25/04/2025