



MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION D'ACHATS PUBLICS ADAPTÉS - AVIS D'ATTRIBUTION

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice)

Communauté de Communes Ambert Livradois Forez
15 avenue du 11 Novembre
BP 71
63600 AMBERT

B - Objet du marché

Travaux pour la modernisation de l'abattoir intercommunal à Ambert
Référence 2022-AFE-204
Lot n°2 : gros-œuvres / Lot n°8 Fluides / plomberies

C – Caractéristiques du marché

○ Lot n°2 : gros-œuvre

- Date de notification du marché : 18 janvier 2024 ;
- Montant initial HT (options comprises) : 136 371,91 € ;
- Montant initial TTC du marché (options comprises) : 163 646,29 € ;
- Montant HT des avenants déjà réalisés : 40 185,82 € HT ;

○ Lot n°8 : fluides plomberies

- Date de notification du marché : 18 janvier 2024 ;
- Montant initial HT (options comprises) : 131 381,65 € ;
- Montant initial TTC du marché (options comprises) : 157 657,98 € ;
- Montant HT des avenants déjà réalisés : - 6 243,35 € ;

D - Composition de la commission d'achat publics adaptée

Nom et prénom	Qualité	Titulaire ou Suppléant
FORESTIER Daniel	Président	Titulaire
DAUPHIN François	Vice-Président	Titulaire
GORBINET Guy	Vice-Président	Titulaire
SAVINEL Jean	Vice-Président	Titulaire
LIENNART Didier	Vice-Président	Titulaire
ALLÈGRE-CARTIER Stéphanie	Vice-Présidente	Titulaire
RODIER Simon	Vice-Président	Suppléant
PRUNIER Valérie	Vice-Présidente	Suppléant

E – Fonctionnement de la commission d'achat publics adaptée

■ Le quorum est atteint : NON OUI

La commission

peut

ne peut pas

valablement délibérer.

■ **Secrétariat de la commission d'achat publics adaptée** : Chamseddine KAFIL, responsable de la commande publique

G – Montant de l'avenant

AR Prefecture

063-200070761-20250521-2025_ADT_056-AR
Reçu le 22/05/2025

○ Lot n°2 : gros-œuvre – avenant n° 7

- Montant de l'avenant HT : 16 705,00 € ;
- Montant de l'avant TTC : 20 046,00 € ;
- Nouveau montant du marché HT : 193 262,73 € ;
- Nouveau montant du marché TTC : 231 915,28 €.

○ Lot n°8 : fluides plomberies – avenant n° 2

- Montant de l'avenant HT : 5 401,50 € ;
- Montant de l'avant TTC : 6 481,80 € ;
- Nouveau montant du marché HT : 130 539,80 € ;
- Nouveau montant du marché TTC : 156 647,76 €.

H - Avis de la commission

○ Lot n°2 : gros-œuvre – avenant n° 7

■ Après l'exposé des raisons ayant conduit à la proposition de modification du marché public, la commission est :

- pour la conclusion de l'avenant proposé ;
- contre la conclusion de l'avenant proposé pour les raisons suivantes :
- de demander une analyse complémentaire des possibilités techniques réalisables :

■ Résultat des votes :

(Indiquer le nombre de votes de la part des membres de la commission d'appel d'offres ayant voix délibérative.)

- Pour : 6
- Contre : 0
- Abstentions : 0

AR Prefecture063-200070761-20250521-2025_ADT_056-AR
Reçu le 22/05/2025**Lot n°8 - fluides plomberies - avenant n°2**

■ Après l'exposé des raisons ayant conduit à la proposition de modification du marché public, la commission est :

- pour la conclusion de l'avenant proposé ;
- contre la conclusion de l'avenant proposé pour les raisons suivantes :





de demander une analyse complémentaire des possibilités techniques réalisables :

■ Résultat des votes :

(Indiquer le nombre de votes de la part des membres de la commission d'appel d'offres ayant voix délibérative.)

- Pour : 6
- Contre : 0
- Abstentions : 0

I – Signature des membres de la commission des achats publics adaptés

Nom et prénom	Signature
Daniel FORESTIER	
François DAUPHIN	
Guy GORBINET	
Jean SAVINEL	
Didier LIENNART	
Stéphanie ALLÈGRE-CARTIER	
Simon RODIER	
Valérie PRUNIER	