#### AR Prefecture

063-200070761-20251001-2025\_CDP\_088-AR Reçu le 01/10/2025



### **COMMANDE PUBLIQUE**

## **AVENANT N°1 AU MARCHÉ PUBLIC**

## A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ
15 AVENUE DU 11 NOVEMBRE
63600 AMBERT
SIRET: 200 070 761 00016

## B - Identification du titulaire du marché

# BRUNEL ENTREPRISE 31 RUE DU CHAMP DE MARS 42600 SAVIGNEUX

## C - Objet du marché

② Objet du marché public : restructuration de l'ancienne CCI d'Ambert en siège pour la Communauté de communes – lot n°3 grosœuvre ;

Référence: 2024-ADG-201L3;

☑ Date de notification: 30/04/2025;

Montant initial du marché :

Montant HT: 412 000,00 €

Taux de la TVA : 20%

Montant TTC: 494 400,00 €

Montant HT de l'avenant provisoire : 29 100,00 €;

Montant TTC de l'avenant provisoire : 34 920,00 €.

AVENANT N°1 2024-ADG-201L3 Page: 1 / 4

## AR Prefecture D - Objet de l'avenanto Reçu le 01/10/2025 Modifications introduites par le présent avenant :

<ul> <li>Modification n°1 :</li> </ul>	: reprise en sous-œuvre		- Montant HT : 29 100,00 € HT
<ul> <li>Modification n°2 :</li> </ul>	: modification du calendrier (+ 3	3 semaines)	- Montant HT : 00,00 € HT
<ul> <li>Modification n°3 :</li> </ul>	:		- Montant HT :
<ul> <li>Modification n°4 :</li> </ul>	·		- Montant HT :
☑ Incidence financière de l'av	venant :		
L'avenant a une incidence	e financière sur le montant du n	narché :	
	NON	OUI	
Montant de l'aver	nant:		

### Montant de l'avenant :

■ Taux de la TVA: 20 %

Montant HT: 28 200,00 €

■ Montant TTC: 33 840,00 €

Nouveau montant provisoire du marché public :

Taux de la TVA: 20%

■ Montant HT: 440 200,00 €

■ Montant TTC : 528 240,00 €

**AVENANT N°1** Page: 2 / 4

E	Reçu le 01/10/2025		
	Nom, prenom et quante du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

AR Prefecture

© E - Signature du titulaire du marché

# F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

A:	, le		 	
S	ignatu	re		

AVENANT N°1 Page: 3 / 4

<sup>(\*)</sup> Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

0 🚱 -	- Notification de l'avenant au titulaire
Reçu	le 01/10/2025
	En sas de remise centre récépiesé :
Le	titulaire signera la formule ci-dessous :
	« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »
	A, le
	Signature du titulaire,
	En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :
	oller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)
	En cas de notification par voie électronique :
(Inc	diquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)
Ь	

AR Prefecture

AVENANT N°1 Page: 4 / 4

DEVIS N° 24-0201.01

Date: 28/07/2025

Com. Com. AMBERT LIVRADOIS FOREZ

Place de l'Hôtel de Ville

**63600 AMBERT** 

Description: RSO ascenseur

Votre contact: Thierry CHAVANAT - t.chavanat@brunel-sas.fr

Page 1 sur 1

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
	Estimation réalisé suivant préconisation du BET Structure pour				
	principe de reprise en sous-oeuvre des murs existants pour réalisation fosse ascenseur en date du 04/06/2025				
	Reprise en sous-oeuvre comprenant :				
	- Terrassement et stockage des terres complémentaires à proximité du				
	chantier par passe de 1m50 de largeur				
	- Terrassement sous les fondations existantes				
	- Coffrage 1 parement rudimentaire				
	- Fourniture et mise en oeuvre de béton type X0 C16/20				
	- Remise en place des terres complémentaires à la suite des travaux				
1	Reprise en sous-oeuvre suivant descriptif ci-dessus pour profondeur	ML	1,00	1 800,00€	1 800,00€
	2m				
2	Reprise en sous-oeuvre suivant descriptif ci-dessus pour profondeur	ML	11,00	2 400,00€	26 400,00€
	3m				

#### Mode règlement : Virement 45 jours fin de mois

TVA acquittée sur encaissement

Installation de collecte des déchets envisagée :

**RDS** 

rue André Richard 42160 Andrézieux-Bouthéon

Assurance professionnelle :

L'Auxiliaire BTP 20 rue Garibaldi - BP6402 69413 LYON cedex 06

Total HT	28 200,00€
Total TVA (20.00%)	5 640,00€
Total TTC	33 840,00€

Durée de validité : 1 mois

Devis reçu avant l'exécution des travaux

Bon pour accord, le /

Signature client :

