



COMMANDE PUBLIQUE
AVENANT N°4 AU MARCHÉ PUBLIC

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AMBERT LIVRAOIS FOREZ
15 AVENUE DU 11 NOVEMBRE
63600 AMBERT
SIRET : 200 070 761 00016

B - Identification du titulaire du marché

BRUNEL ENTREPRISE
31 RUE DU CHAMP DE MARS
42600 SAVIGNEUX

C - Objet du marché

Objet du marché public : restructuration de l'ancienne CCI d'Ambert en siège pour la Communauté de communes – lot n°3 gros-œuvre ;

Référence : 2024-ADG-201L3 ;

Date de notification : 30/04/2025 ;

Montant initial du marché :

- Montant HT : 412 000,00 €
- Taux de la TVA : 20%
- Montant TTC : 494 400,00 €

Montant actuel du marché :

- Montant HT : 467 947,50 €
- Taux de la TVA : 20%
- Montant TTC : 561 537,00 €

☒ Modifications introduites par le présent avenant :

- Modification n°1 : reprise en sous-œuvre pour fourreautage réseau - Montant HT : 5 388,15 € HT
- Modification n°2 : - Montant HT :
- Modification n°3 : - Montant HT :
- Modification n°4 : - Montant HT :

☒ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché :

☐

NON

☒

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 5 388,15 €
- Montant TTC : 6 465,78 €

Conformément à l'article R. 2112-17 du Code de la commande publique, un marché peut être conclu à prix provisoire lorsque des prestations sont complexes et sont soumises à des aléas techniques importants. Dans le cas d'espèce, les linéaires ne peuvent pas être déterminés précisément sans avoir commencé à creuser sous le mur. Le présent avenant est donc conclu à prix provisoire. Le prix définitif sera arrêté ultérieurement par le biais d'un nouvel avenant.

Nouveau montant provisoire du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 473 335,65 €
- Montant TTC : 568,002,78 €

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

A : , le

Signature

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

AR Prefecture063-200070761-20260317-2026 CDP 030-AR
Reçu le 17/03/2026**BRUNEL
ENTREPRISE***Le Savoir Construire*Maçonnerie ■ Entretien ■ Rénovation ■ Bâtiments industriels, scolaires et tertiaires
Génie civil de l'eau ■ Stations d'épuration ■ Habitat ■ Promotion**DEVIS N° 24-0201.11**Date : **03/03/2026****Com. Com. AMBERT LIVRADOIS FOREZ**
15 avenue du 11 Novembre**63600 AMBERT**

Description : Prix estimatif pour le fourreautage sur environ 10ml du réseau existant d'évacuation des EU du bâtiment, d'un regard créé à l'intérieur jusqu'au collecteur sous le boulevard HENRI IV

Votre contact : Thierry CHAVANAT - t.chavanat@brunel-sas.fr

DOCUMENT NON VALIDE

Page 1 sur 1

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
1	Démolition de dallage existant	M2	5,00	110,89€	554,45€
2	Réalisation d'une tranchée sur 4 ml profondeur 0.80 m ESTIMATION	H	32,00	50,00€	1 600,00€
3	Fourreautage avec un PVC CR8 DN 160 de la canalisation existante jusqu'au collecteur sur environ 10 ml. ATTENTION passage de la camera du SPANC OBLIGATOIRE pour la validation de la longueur du fourreau et de sa bonne mise en oeuvre.	ML	10,00	48,89€	488,90€
4	Démolition et RSO du mur de facade pour dégagement du réseau existant jusqu'à la cassure situé à environ 1 m du mur interieur ESTIMATION	H	32,00	50,00€	1 600,00€
5	Bouchement de la tranchée ESTIMATION	H	8,00	50,00€	400,00€
6	Reprise du dallage	M2	5,00	148,96€	744,80€

Mode règlement : Virement 45 jours fin de mois

TVA acquittée sur encaissement

*Installation de collecte des déchets envisagée :*RDS
rue André Richard
42160 Andrézieux-Bouthéon*Assurance professionnelle :*L'Auxiliaire BTP
20 rue Garibaldi - BP6402
69413 LYON cedex 06

Total HT	5 388,15€
Total TVA (20.00%)	1 077,63€
Total TTC	6 465,78€

Durée de validité : **1 mois**

Devis reçu avant l'exécution des travaux

Bon pour accord, le / /

Signature client :



31, rue du Champ de Mars - Montbrison - 42600 SAVIGNEUX

T 04 77 58 04 88 **M** contact@brunel-sas.fr **W** www.brunelsynergie.fr

RCS SAINTETIENNE 885 650 564 - N° de Gestion 1956850056 - SIRET 885 650 564 00028 - APE 4399C - N° TVA FR 66 885 650 564 - SAS au capital de 148 000 €



MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION D'ACHATS PUBLICS ADAPTÉS - AVIS

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice)

Communauté de communes Ambert Livradois Forez
15 Avenue du 11 Novembre
63600 Ambert

B - Objet du marché

Travaux pour la restructuration de l'ancienne CCI à Ambert en
Siège pour la Communauté de communes Ambert Livradois Forez
2025-ADG-201 – Lot n°3 gros-oeuvre

B – Titulaire du marché

Entreprise Brunel
31 rue du Champs de Mars
42600 Savigneux
Siret 885 650 564 00028

C - Composition de la commission d'achat publics adaptée

Nom et prénom	Qualité	Titulaire ou Suppléant
FORESTIER Daniel	Président	Titulaire
DAUPHIN François	Vice-Président	Titulaire
GORBINET Guy	Vice-Président	Titulaire
SAVINEL Jean	Vice-Président	Titulaire
LIENNART Didier	Vice-Président	Titulaire

AR Prefecture

063-200070761-20260317-2026_CDP_030-AR
Reçu le 17/03/2026

MENAGER Marc		Titulaire
FUEYO Stéphanie	Vice-Présidente	Suppléant
RODIER Simon	Vice-Président	Suppléant
PRUNIER Valérie	Vice-Présidente	Suppléant

D – Fonctionnement de la commission d'achat publics adaptée

■ Le quorum est atteint : NON ☐ OUI ☒

La commission

☒ peut

☐ ne peut pas

valablement délibérer.

■ Secrétariat de la commission d'achat publics adaptée : Chamseddine KAFIL, responsable de la commande publique

E– Montant de l'avenant

- Montant provisoire de l'avenant HT : 5 388,15 € ;
- Nouveau montant HT du marché : 473 368,65 € HT.

F - Avis de la commission

■ Après l'exposé des raisons ayant conduit à la proposition de modification du marché public, la commission est :

☒ pour la conclusion de l'avenant proposé ;

☐ contre la conclusion de l'avenant proposé pour les raisons suivantes :

☐ de demander une analyse complémentaire des possibilités techniques réalisables :

■ Résultat des votes :




(Indiquer le nombre de votes de la part des membres de la commission d'appel d'offres ayant voix délibérative.)

- Pour : 0
- Contre : 0
- Abstentions : 0

AR Prefecture

063-200070761-20260317-2026_CDP_030-AR
Reçu le 17/03/2026

G – Signature des membres de la commission des achats publics adaptés

Nom et prénom	Signature
Daniel FORESTIER	
François DAUPHIN	
Guy GORBINET	
Jean SAVINEL	
Didier LIENNART	
Stéphanie FUEYO	
Simon RODIER	
Valérie PRUNIER	
Marc MÉNAGER	

AR Prefecture

063-200070761-20260317-2026_CDP_030-AR
Reçu le 17/03/2026