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AMBERT
( LIVRADOIS
FOREZ

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION D’ACHATS PUBLICS

ADAPTES - AVIS D’ATTRIBUTION

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de I'entité adjudicatrice)

Communauté de Communes Ambert Livradois Forez
15 avenue du 11 Novembre

BP 71
63600 AMBERT

B - Objet du marché

Travaux pour la restructuration de I’ex-cci en siége
pour la Communauté de communes Ambert Livradois Forez
Référence 2024-ADE-201
Lot n°4 : charpente étanchéité zinguerie

B — Titulaire du marché

Charpente Martigniat
Zl du Pinay — 106 rue Victor Hugo
42703 FIRMINY
SIRET 448 658 575 00015

C — Caractéristiques du marché

o Lot n°4 : Charpente — étanchéité zinguerie

- Date de notification du marché : 28/03/2025
- Montant initial HT (options comprises) : 163 896,63 €
- Montant initial TTC du marché (options comprises) : 196 675,96 €
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U - CLomposition de la commission aachat publics adaptée

Nom et prénom Qualité Titulaire ou Suppléant
FORESTIER Daniel Président Titulaire

DAUPHIN Frangois Vice-Président Titulaire

GORBINET Guy Vice-Président Titulaire

SAVINEL Jean Vice-Président Titulaire

LIENNART Didier Vice-Président Titulaire
ALLEGRE-CARTIER Stéphanie Vice-Présidente Titulaire

RODIER Simon Vice-Président Suppléant

PRUNIER Valérie Vice-Présidente Suppléant

B Le quorum est atteint: NON |:] OUIITSI

La commissio
“é peut

[] ne peut pas

valablement délibérer.

B Secrétariat de la commission d’achat publics adaptée : Chamseddine KAFIL, responsable de la commande
publigue
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G — Montant de I'avenant

o Lot n°4 : Charpente — étanchéité zinguerie

- Montant de 'avenant HT : 4584,20€

- Montant de 'avenant TTC:5501,04 €

- Nouveau montant du marché HT : 168 480,83 €

- Nouveaumontant du marché TTC: 202 177,00 €

H - Avis de la commission

o Lot n°4 : Charpente — étanchéité zinguerie

B Aprés I'exposé des raisons ayant conduit a la proposition de modification du marché pubilic, la commission est :
g pour la conclusion de I'avenant proposé ;

[] contre la conclusion de 'avenant proposé pour les raisons suivantes :

l:| de demander une analyse complémentaire des possibilités techniques réalisables :

W Résultat des votes :
(Indiquer le nombre de votes de la part des membres de la commission d'appel d'offres ayant voix délibérative.)

o Pour: §
o Contre: O

o Abstentions:”
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I — Signature des membres de la commission des achats publics adaptés

Nom et prénom Signature

Daniel FORESTIER M

Frangois DAUPHIN -/

Guy GORBINET

Jean SAVINEL M
Didier LIENNART e = A7
L AR

Stéphanie ALLEGRE-CARTIER @(
\

Simon RODIER

Valérie PRUNIER
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